

**Перспективный план работ на 2014г**

<b>Адрес</b>	<b>Стоимость работ план</b>	<b>Дата исполнения</b>
<b>Первомайская 21</b>		
Расход по уборке территории	120761,38	01.01.2014-01.12.2014
КГМ	11655,13	01.01.2014-01.12.2014
Сверхплановый объём в выходные дни	4124,23	01.01.2014-01.12.2014
Смена т/провода и радиаторов ЦО	13215,26	01.01.2014-01.12.2014
Изоляция	18073,26	01.01.2014-01.12.2014
Смена т/провода канализации	42179,50	01.01.2014-01.12.2014
Кронирование, снос	21977,36	01.01.2014-01.12.2014
Гидравлические испытания	13532,00	01.01.2014-01.12.2014
Пуск-напуск ЦО	744,55	01.01.2014-01.12.2014
Очистка кровли от снега и наледи	28991,86	01.01.2014-01.12.2014
Непредвид, профосмотры	98892,25	01.01.2014-01.12.2014
Общексплуатационные расходы	58801,81	01.01.2014-01.12.2014
Благоустройство	2920,80	01.01.2014-01.12.2014
<b>Всего</b>	<b>435869,39</b>	
<b>НДС</b>	<b>78456,49</b>	
<b>Всего с НДС</b>	<b>514325,88</b>	

**Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год.**

**Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)**

<b>Первомайская 21</b>	<b>Стоимость работ факт</b>	<b>Сроки осуществление плановых работ</b>	<b>Стоимость работ план</b>	<b>Разница м/у планом и фактом</b>	<b>Примечание</b>
Расход по уборке территории	107271,13	ежемесячно	120761,38	-13490	снятие ежемесячных объемов при проверке

КГМ	9295,97	ежемесячно	11655,13	-2359	вывоза мусора было меньше чем запланировано
Сверхплановый объём в выходные дни	4124,23		4124,23	0	
Смена т/провода и радиаторов ЦО	13215,26	сентябрь	13215,26	0	
Изоляция	18073,26	ноябрь	18073,26	0	
Смена т/провода канализации	42179,50	январь, февраль, апрель	42179,50		
Кронирование, снос	21977,36	июнь, июль	21977,36		
Гидравлические испытания	16516,75	май	13532,00	2985	работа произведена без осмотра системы
Пуск-напуск ЦО	744,55	сентябрь	744,55	0	
Очистка кровли от снега и наледи	19855,19	1,4квартал	28991,86	-9137	снятие ежемесячных объемов при проверке
Непредвид, профосмотры	80475,83	ежемесячно	98892,25	-18416	Увеличение стоимости материалов, ГСМ, з/частей
Общексплуатационные расходы	124069,17	ежемесячно	58801,81	65267	Расход фактический больше планового
Благоустройство	2920,80		2920,80		
<b>Всего</b>	<b>460719,00</b>		<b>435869,39</b>		
<b>НДС</b>	<b>82929,42</b>		<b>78456,49</b>		
<b>Всего с НДС</b>	<b>543648,41</b>		<b>514325,88</b>		