

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)

Первомайская 19	Стоимость работ(руб) план	Сроки осуществление плановых работ
Расход по уборке территории	50294,03	01.01.2014-31.12.2014
КГМ	4482,74	01.01.2014-31.12.2014
Сверхплановый объём в выходные дни	1616,00	01.01.2014-31.12.2014
Смена т/провода и радиаторов ЦО	8223,78	01.01.2014-31.12.2014
Смена т/провода канализации	1190,96	01.01.2014-31.12.2014
Гидравлические испытания	7775,24	01.01.2014-31.12.2014
Пуск-напуск ЦО	427,80	01.01.2014-31.12.2014
Очистка кровли от снега и наледи	17297,04	01.01.2014-31.12.2014
Непредвид,профосмотры	36007,17	01.01.2014-31.12.2014
Общеексплуатационные расходы	29607,53	01.01.2014-31.12.2014
Благоустройство	1144,99	01.01.2014-31.12.2014
Всего	156922,29	
НДС	28246,01	
Всего с НДС	185168,30	

Отчет о выполнении годового плана мероприятий за 2014год.
Постановление Правительства РФ от 23 сентября № 731(раздел 11 пункт 6)

Первомайская 19	Стоимость работ(факт)	Сроки осуществление плановых работ	Стоимость работ (план)	Разница м/у планом и фактом
Расход по уборке территории	44679,29	ежемесячно	50294,03	-5615
КГМ	3598,41	ежемесячно	4482,74	-884
Сверхплановый объём в выходные дни	1616,00		1616,00	0

Смена т/провода и радиаторов ЦО	8223,78	август	8223,78	0
Смена т/провода канализации	1190,96	февраль	1190,96	0
Гидравлические испытания	6917,85	июнь	7775,24	-857
Пуск-напуск ЦО	427,80	сентябрь	427,80	0
Очистка кровли от снега и наледи	3246,18	1,4квартал	17297,04	-14051
Непредвид,профосмотры	31547,35	ежемесячно	36007,17	-4460
Общексплуатационные расходы	48636,39	ежемесячно	29607,53	19029
Благоустройство	1144,99		1144,99	
Всего	151229,00		156922,29	
НДС	27221,22		28246,01	
Всего с НДС	178450,22		185168,30	

<i>Примечание</i>
<i>Снятие ежемесячных объемов при проверке</i>
<i>фактический вывоз меньше запланированного</i>

работа была произведена без промывки системы ЦО
Снятие ежемесячных объемов при проверке
Снятие ежемесячных объемов при проверке
фактический расход выше планового